



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ที่ ๗๖๒.๐๑/๑๕๒

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปดังนี้

### ๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๔) มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๕๙๘,๓๔๕ บาท นำมาทำข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อทำแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๙๘,๓๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๙ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ และคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔

ตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๙๘,๓๔๕ บาท นำมาดำเนินการจริง ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๑๘,๔๕๔ บาท โดยคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๖ ของงบประมาณตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ และคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๘ ของโครงการตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔

### ๒. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.แหลมผักเบี้ย

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔) พบว่าในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ดำเนินการไปได้เพียงร้อยละ ๓๖.๙๘ ของโครงการตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ และคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๐ ของงบประมาณตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เนื่องจาก

- บางโครงการยังไม่ถึงหัวระยะเวลาที่จะดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก

- บางโครงการมีอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไป

- บางโครงการดำเนินการไปแล้ว แต่ยังใช้งบประมาณไปได้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ เช่น โครงการเทิดพระเกียรติ เนื่องจากจะต้องทยอยใช้งบประมาณเป็นช่วงๆไปตามโอกาส

- และโดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ได้ดำเนินการเลย เนื่องจากงบประมาณยังเข้ามาไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

/ฉะนั้น คณะกรรมการติดตาม.....

ฉะนั้น คณะกรรมการติดตามแผนฯ จึงได้เสนอแนะว่าถ้ามีการผ่อนปรนมาตรการควบคุม COVID-๑๙ ก็ให้ดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไปให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและงบประมาณต่างๆ ประกอบ และในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หลังจากงบประมาณเข้ามาเพียงพอ ให้ทางอบต.จัดสรรเวลาดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป



( นายฉัตรชัย แสงจันทร์ )

ประธานกรรมการติดตามแผนและประเมินผลฯ



( นางสาวเซ่นดาว นพศรี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



( นายศรีเพชร นามเดช )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย