



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ที่ ๗๖๒.๐๑/๕๕๖

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๒) มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๕๒๘,๖๕๐ บาท นำมาทำข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อทำแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๘๖๖,๙๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๕ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๒ และคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๒ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๒

ตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ มีโครงการทั้งสิ้น ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๘๖๖,๙๙๔ บาท ดำเนินการไปแล้ว ๗๐ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๗,๖๑๗,๘๓๙.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๐ ของงบประมาณตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๖ ของโครงการตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๒

๒. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาอบต.แหลมผักเบี้ย

- โครงการบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนั้นยังดำเนินการล่าช้า เนื่องจากบางโครงการ อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองทั้งหมดได้ ต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย เช่น ต้องรอวิศวกรออกแบบและรับรอง ฉะนั้นทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ จึงต้องการให้ทางอบต.จัดสรรเวลาดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายฉัตรชัย แสงจันทร์)

ประธานกรรมการติดตามแผนและประเมินผลฯ

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย