

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559

แนวทางที่ 1 ติดตามว่ากระบวนการทำแผนพัฒนาอยู่ในห้วงระยะเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 อนุมัติ และประกาศใช้ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

แนวทางที่ 2 โครงการที่ทำในปีงบประมาณ 2559 อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หรือไม่

โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ในปีงบประมาณ 2559 มีในแผนพัฒนาสามปี 2559 จำนวน 66 โครงการ

แนวทางที่ 3 ติดตามว่าโครงการที่ดำเนินการอยู่นั้นดำเนินการไปแล้ว กี่เปอร์เซ็นต์

ตามแผนพัฒนาสามปี (ปี 2559) มีโครงการ 88 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 34,086,000 บาท *(รวมรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผน จาก ปี 2560 เป็น 2559 แล้ว จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการ ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะเลียบบคลองบางทะเล หมู่ 3 และอบต.ดำเนินการตามโครงการแล้ว เป็นกรณีเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม*

ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 61 โครงการ เป็นเงินงบประมาณที่จ่าย 7,537,086.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.32 ของโครงการในแผนพัฒนาสามปี (ปี 2559) และคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (ปี 2559)

ตามแผนดำเนินงานปี 2559 มีโครงการ 66 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 8,341,610 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 60 โครงการ เป็นเงินงบประมาณของ อบต. 3,866,086 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ (เบี้ยผู้สูงอายุ กับ เบี้ยผู้พิการ) 2,919,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของโครงการในแผนดำเนินงานปี 2559 และคิดเป็นร้อยละ 46.35 ของงบประมาณในแผนดำเนินงาน ปี 2559

แนวทางที่ 4 ติดตามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการ ของ อบต.

ในรอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2559) ที่ผ่านมา ได้มีการติดตามความพึงพอใจในโครงการ ที่ อบต.ดำเนินการ ซึ่งสุ่มโครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นตามแบบฯ สรุปได้ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- 1.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ร้อยละ 41 ดีเยี่ยม ร้อยละ 51 ดี
- 1.2 วิทยากร ร้อยละ 52 ดีเยี่ยม ร้อยละ 45 ดี ร้อยละ 3 ปานกลาง
- 1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 77.50 ดีเยี่ยม ร้อยละ 20 ดี ร้อยละ 2.50 ปานกลาง
- 1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 52 ดีเยี่ยม ร้อยละ 48 ดี
- 1.5 ด้านคุณภาพ ร้อยละ 46 ดีเยี่ยม ร้อยละ 48 ดี ร้อยละ 6 ปานกลาง
- 1.6 โดยภาพรวมมีความพอใจในระดับใด ร้อยละ 47.75 ดีเยี่ยม ร้อยละ 52.25 ดี
- 1.7 ต้องการให้ อบต. ดำเนินการตามโครงการนี้ในระดับใด ร้อยละ 67.50 มากที่สุด ร้อยละ 32.50 มาก

2. โครงการบริหารจัดการขยะ

- 2.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ร้อยละ 26.67 ดีเยี่ยม ร้อยละ 66.67 ดี ร้อยละ 6.66 ปานกลาง
- 2.2 วิทยากร ร้อยละ 43.33 ดีเยี่ยม ร้อยละ 53.34 ดี ร้อยละ 3.33 ปานกลาง
- 2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 46.67 ดีเยี่ยม ร้อยละ 50 ดี ร้อยละ 3.33 ปานกลาง
- 2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 53.34 ดีเยี่ยม ร้อยละ 43.33 ดี ร้อยละ 3.33 ปานกลาง
- 2.5 ด้านคุณภาพ ร้อยละ 40 ดีเยี่ยม ร้อยละ 56.67 ดี ร้อยละ 3.33 ปานกลาง
- 2.6 โดยภาพรวมมีความพอใจในระดับใด ร้อยละ 3.37 ดีเยี่ยม ร้อยละ 60 ดี ร้อยละ 6.66 ปานกลาง
- 2.7 ต้องการให้ อบต. ดำเนินการตามโครงการนี้ในระดับใด ร้อยละ 50 มากที่สุด ร้อยละ 46.67 มาก ร้อยละ 3.33 ปานกลาง

3. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

- 3.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ร้อยละ 48.89 ดีเยี่ยม ร้อยละ 541.11 ดี
- 3.2 วิทยากร ร้อยละ 37.78 ดีเยี่ยม ร้อยละ 57.78 ดี ร้อยละ 4.44 ปานกลาง
- 3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 44.45 ดีเยี่ยม ร้อยละ 53.33 ดี ร้อยละ 2.22 ปานกลาง
- 3.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 60 ดีเยี่ยม ร้อยละ 37.78 ดี ร้อยละ 2.22 ปานกลาง
- 3.5 ด้านคุณภาพ ร้อยละ 44.45 ดีเยี่ยม ร้อยละ 51.11 ดี ร้อยละ 4.44 ปานกลาง
- 3.6 โดยภาพรวมมีความพอใจในระดับใด ร้อยละ 31.11 ดีเยี่ยม ร้อยละ 68.89 ดี
- 3.7 ต้องการให้ อบต. ดำเนินการตามโครงการนี้ในระดับใด ร้อยละ 28.89 มากที่สุด ร้อยละ 71.11 มาก

4. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาลิ่งแวดล้อม

- 3.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ร้อยละ 25 ดีเยี่ยม ร้อยละ 63.64 ดี ร้อยละ 11.36 ปานกลาง
- 3.2 วิทยากร ร้อยละ 43.18 ดีเยี่ยม ร้อยละ 56.82 ดี

- 3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 47.73 ดีเยี่ยม ร้อยละ 50 ดี ร้อยละ 2.27 ปานกลาง
- 3.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 52.28 ดีเยี่ยม ร้อยละ 45.45 ดี ร้อยละ 2.27 ปานกลาง
- 3.5 ด้านคุณภาพ ร้อยละ 50 ดีเยี่ยม ร้อยละ 47.73 ดี ร้อยละ 2.27 ปานกลาง
- 3.6 โดยภาพรวมมีความพอใจในระดับใด ร้อยละ 50 ดีเยี่ยม ร้อยละ 50 ดี
- 3.7 ต้องการให้ อบต. ดำเนินการตามโครงการนี้ในระดับใด ร้อยละ 40.91 มากที่สุด ร้อยละ 59.09 มาก

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

- 3.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ร้อยละ 50 ดีเยี่ยม ร้อยละ 50 ดี
- 3.2 วิทยากร ร้อยละ 67.50 ดีเยี่ยม ร้อยละ 25 ดี ร้อยละ 5 ปานกลาง ร้อยละ 2.5 ปรับปรุง
- 3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 60 ดีเยี่ยม ร้อยละ 27.50 ดี ร้อยละ 12.50 ปานกลาง
- 3.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 52.50 ดีเยี่ยม ร้อยละ 40 ดี ร้อยละ 7.50 ปานกลาง
- 3.5 ด้านคุณภาพ ร้อยละ 77.50 ดีเยี่ยม ร้อยละ 20 ดี ร้อยละ 2.50 ปานกลาง
- 3.6 โดยภาพรวมมีความพอใจในระดับใด ร้อยละ 62.50 ดีเยี่ยม ร้อยละ 35 ดี ร้อยละ 2.5 ปานกลาง
- 3.7 ต้องการให้ อบต. ดำเนินการตามโครงการนี้ในระดับใด ร้อยละ 67.50 มากที่สุด ร้อยละ 27.50 มาก ร้อยละ 5 ควรปรับปรุง