



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ที่ ๗๖๒.๐๑/๕๒๒

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๓) ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๓) มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๗๓๔,๑๕๐ บาท นำมาทำข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อทำแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๖๔๙,๗๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๔ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๓ และคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๔ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๓

ตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ มีโครงการทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๖๔๙,๗๙๐ บาท ดำเนินการไปแล้ว ๔๐ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๖,๒๐๒,๓๕๕.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๔ ของงบประมาณตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ และคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๕ ของโครงการตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๓

๒. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.แหลมผักเบี้ย

- จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางอบต.แหลมผักเบี้ย ดำเนินการแผนได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาพอสมควร (ซึ่งปี๒๕๖๒ สามารถดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๖ แต่ ปี๒๕๖๓ นั้น ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๕) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๙ และเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยจึงได้พิจารณาหลักเลี่ยงการดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม

ฉบับนี้ เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของทางภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยจึงได้
ยกเลิกการดำเนินบางโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นกับ
สาธารณชนในวงกว้างจากเหตุโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ก็ได้เข้าใจถึง
ปัญหานี้ แต่ก็ยังได้ย้ำเตือนให้ในปีต่อๆไปต้องดำเนินโครงการตามแผนให้ทันตามห้วงระยะเวลาและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายฉัตรชัย แสงจันทร์)

ประธานกรรมการติดตามแผนและประเมินผลฯ

(นางสาวเข่นดาว นพศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย